

平成２４年度事業計画（案）

（１）協議会開催（計３回）

第６回 実施計画策定に向けた各部会における検討の方向性の確認（６月）

第７回 各部会における指標検討結果について確認（１２月）

第８回 各実施者による実施計画（案）の確認（３月）

（２）各専門部会の開催

- ・実行可能な指標の検討
- ・指標に対する取り組みの検討

（３）委託関係

- ・啓発及び案内看板等の設置
- ・啓発チラシ等の印刷
- ・冬水田んぼ等整地管理
- ・干し上げ地の底泥調査
- ・沼中央浚渫部の水質及び底泥調査

（４）環境省支援事業等

現時点では未確定

（５）その他の予定

- ・自然再生の取り組み事例の調査及び可能性の検討
- ・自然再生協議会事業の普及啓発